ACTUALIZACION DEL PROYECTO

INVIERNO 2017

SBCAG
santa barbara county association of governments

Caltrans

805.845.5112 · www.SBROADS.com

Estimado Vecino:

Nos agrada compartir esta emocionante actualización sobre la construcción de "la autopista 101: el Proyecto Linden y Casitas Pass." Además del gran progreso, nuestros equipos han encontrado una manera de acelerar el plan de construcción general. ¡El proyecto es esperado terminar en 2019 en lugar de 2020 (dependiendo del tiempo)!

Tenemos mucho trabajo adelante y la información en esta guía comparte los planes para el año que viene.

Gracias por su paciencia continua. Nuestro equipo combinado de Caltrans, la Asociación de gobiernos del Condado de Santa Bárbara, y la ciudad de Carpintería sigue comprometido a mejorar nuestra red de transporte local.

Sinceramente,

Marjie Kirn
Executive Director, SBCAG

Tim Gubbins
District 5 Director, Caltrans

Dave Durflinger
City Manager, City of Carpinteria

3

FORMAS PARA MANTENERSE INFORMADO

1. Envíenos la tarjeta adjunta con sus comentarios.
2. Visítenos en www.SBROADS.com
3. Llame a nuestra línea de construcción @ 805.845.5112

CONSTRUCCION

2016 - 2019*

A lo largo de la construcción, **la autopista 101 tendrá dos carriles abiertos en cada dirección durante el día**. La mayoría de la construcción se efectuara detrás de las barreras de concreto durante las horas de trabajo diurno, en algunas ocasiones durante el trabajo nocturno se cerraran carriles.

**El horario de la construcción se ha acelerado para terminar en 2019, dependiendo del tiempo y las reubicaciones de las utilidades.*

COMPONENTES PRINCIPALES

Las mejoras del proyecto se distinguen por los colores basado en el nuevo horario de la construcción acelerado que terminara en 2019. Progreso está en marcha para los proyectos designados durante 2016 y 2017, y los nuevos componentes comenzarán la construcción en 2019.



2016

1. La Autopista 101 arcén y carriles

2017

2. Paso a desnivel Casitas Pass Rd
3. Paso a desnivel Linden Ave
4. Extensión Vía Real
5. Puentes Carpintería Creek
6. Autopista 101 rampa de salida Casitas Pass Rd hacia el norte
7. Ciclovía
8. Paredes para reducir el ruido

2018

9. Ogan Rd / Linden Ave
10. Autopista 101 rampa de entrada Casitas Pass Rd hacia el sur
11. Paredes para reducir el ruido
12. Autopista 101 rampa de salida Casitas Pass Rd hacia el sur
13. Autopista 101 rampa de entrada Casitas Pass Rd hacia el norte

2018 2019

14. Extensión Vía Real
15. Ogan Rd rotonda de la carretera
16. Autopista 101 rampa de entrada Linden Ave hacia el norte
17. Autopista 101 rampa de salida Linden Ave hacia el sur
18. Paredes para reducir el ruido

PROGRESOS EN LAS MEJORAS CLAVES

LINDEN AVENUE

El paso a desnivel de la carretera 101 en Linden Avenue se ampliará para incluir dos carriles que van hacia las montañas, un carril en dirección hacia la playa, junto con aceras y árboles en ambos lados de la carretera. En la ladera de la montaña, de Linden Avenue también tendrá un nuevo carril de giro hacia el norte para acceder a la autopista 101.

PAREDES PARA REDUCIR EL RUIDO Y MUROS DE CONTENCION

2 CASITAS PASS OVERCROSSING

El paso a desnivel de la carretera 101 en Casitas Pass Road se esta ampliando para incluir dos carriles que van hacia las montañas, un carril que va hacia la playa, un carril de giro a la izquierda para entrar en la autopista 101 en dirección sur, y una planta mediana. Las utilidades también se ejecutaran a través de la nueva puente. La carretera 101 hacia el sur dentro y fuera de las rampas será mejorada, y la autopista 101 hacia el norte dentro y fuera de las rampas de acceso tendrá un nuevo acceso a través de Vía Real.

4 VIA REAL

Vía Real se esta extendiendo aproximadamente 3/4 milla hasta Linden Avenue para mejorar la circulación local. Las rampas de entrada y salida de la autopista 101 en Casitas Pass Road también serán reconfiguradas para permitir un acceso más seguro a la autopista.

5 PUENTES CARPINTERIA CREEK

Nuevos puentes se están construyendo sobre Carpintería Creek. Los puentes sobre La carretera 101 sobre Carpintería Creek se elevarán a 10 pies para reducir los efectos de las inundaciones al permitir un mejor flujo de agua bajo los puentes.

CIERRES TEMPORALES Y DESVIACIONES

La construcción se pone en escena en un esfuerzo por minimizar los cierres y desvíos. *Los siguientes mapas muestran los desvíos firmados para 2018 y el primer trimestre de 2019.*



LINDEN AVENUE Y OGAN ROAD

El paso a desnivel Linden Avenue estará cerrada para vehículos por **3 semanas en 2018**. Los peatones y las bicicletas podrán utilizar el sobre cruzamiento para la mayor parte del cierre. Los vehículos se dirigirán a Foothill Road, Ogan Road, Casitas Pass Road, y Carpintería Avenue durante el cierre.



VIA REAL

Vía Real hacia el norte de Casitas Pass Road estará cerrada por **1 mes en 2018**. Un desvío será establecido a lo largo de Casitas Pass Road, Carpintería Avenue, and Linden Avenue.

RAMPA DE SALIDA CASITAS PASS DE AUTOPISTA 101 HACIA EL SUR

La rampa de salida Casitas Pass Road en la autopista 101 hacia el sur estará cerrada por **1 mes en 2018**. Un desvío será establecido a lo largo de Linden Avenue, Carpintería Avenue, y Casitas Pass Road.

RAMPA DE SALIDA LINDEN AVENUE AUTOPISTA 101

La rampa de salida Linden Avenue autopista 101 estará cerrada **6 meses en 2018 y 2019**.Vehículos pueden usar rampas de salida Autopista 101 en Reynolds Avenue y Casitas Pass Road como rutas alternativas.

CICLOVIA CARPINTERIA CREEK

El ciclovía a lo largo de Carpintería Creek estará cerrado durante **5 meses en 2018** para permitir la construcción de los puentes Carpintería Creek. Los ciclistas se destinarán a utilizar los carriles de bicicleta a lo largo de Carpintería Avenue, Bailard Avenue, y Vía Real durante el cierre.

Impreso En Papel Forest Stewardship Council Con Tintas de Soja.

CORTA Y ENVÍALO DEVUELTA

Manténganse informados y MANTENGASE AL TANTO

durante el proyecto de construcción. Inscríbase para que reciba correos electrónicos y someta sus preguntas.

- ○ Me gustaría recibir actualizaciones por correo electrónico.
- ○ Estoy interesado en los futuros proyectos de la autopista 101, manténgame informado a través de correo electrónico.
- ○ Tengo preguntas / comentarios:

Nombre

Dirección

Ciudad

Estado

Código Postal

Número de Teléfono

Correo Electrónico

LAS MEJORAS FUTURAS DE LA AUTOPISTA 101

La Asociación de Gobiernos del Condado de Santa Bárbara y Caltrans están trabajando en proyectos futuros con el fin de de mejorar la autopista 101. La cuarta fase de proyectos añadirá un carril de carpool entre Santa Bárbara y Carpintería. Actualmente se está haciendo el diseño y el estudio del impacto ambiental.

SANTA BARBARA 101 TO MUSSEL SHOALS

Información adicional esta disponible en la pagina **www.SBROADS.com**.

NO POSTAGE
NECESSARY
IF MAILED
IN THE
UNITED STATES

BUSINESS REPLY MAIL
FIRST-CLASS MAIL PERMIT NO. 125000 SANTA BARBARA, CA

POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE

HWY 101: LINDEN CASITAS PASS
P.O. BOX 61711
SANTA BARBARA CA 93160-9920